

**Dodatok č. 2**  
**k Zmluve o dielo č. 0101/2022**  
**uzatvorenej podľa ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb.**  
**Obchodného zákonníka v platnom znení**

(ďalej len: „**Dodatok č. 2**“)

**Článok I.**  
**Zmluvné strany**

**1.1. Objednávateľ :**

Názov:	<b>Kajak &amp; Kanoé klub Komárno, o. z.</b>
IČO:	00 609 153
DIČ:	2021027283
Sídlo :	Župná č. 18, 945 01 Komárno
Zastúpenie:	Mgr. Viktor Demin, predseda klubu
Bankové spojenie:	VÚB, a. s.
IBAN:	SK38 0200 0000 0000 1043 7142
Telefón:	+421 915 178 155
E-mail:	<a href="mailto:predseda@kajakkomarno.sk">predseda@kajakkomarno.sk</a>

/ďalej len „objednávateľ“/

**1.2. Zhotoviteľ :**

Obchodné meno:	<b>TONEX, spol. s r.o.</b>
Adresa sídla:	Dunajské nábrežie č. 1152, 945 01 Komárno
Štatutárny orgán:	Ing. Zoltán Varga - konateľ
IČO:	31 429 220
Bankové spojenie:	VÚB, a. s.
IBAN:	SK69 0200 0000 0026 0655 8358
Telefón:	+421 35 7731 603
E-mail:	<a href="mailto:varga@baucentrum.sk">varga@baucentrum.sk</a>

Údaj o zápise: OR OS Nitra, odd. Sro., Vložka č. 996/N  
(ďalej ako „zhotoviteľ“)

**Článok II.**  
**Úvodné ustanovenia**

- Objednávateľ uzatvoril so zhotoviteľom dňa 31.01.2022 pod č. 0101/2022 Zmluvu o dielo (ďalej ako „Zmluva o dielo“ alebo „Zmluva“), predmetom ktorej je zhotovenie diela pod názvom „**Rekonštrukcia a modernizácia Kajak & Kanoé klubu Komárno**“, v rozsahu a v súlade s naceným výkazom výmer, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy, ku ktorej bol dňa 25.11.2022 uzatvorený Dodatok č. 1.
- Počas vykonávania stavebných prác, konkrétne na objekte SO\_01\_Oprava tenisového ihriska na multifunkčné ihrisko, boli zistené odchýlky od pôvodne predpokladaných prác. V záujme zachovania potrebnej kvality diela sa zmluvné strany dohodli na úprave vykonaných prác uvedených v nacenom výkaze diela a to najmä v dôsledku potreby zmeny technickej špecifikácie diela z dôvodu skrytých prekážok na mieste zhotovenia diela, ktoré bránia riadnemu zhotoveniu diela ako celku. Počas vykonávania stavebných prác, sa zistilo, že technické podmienky a skutočný stav objektu je odlišný od predpokladaného stavu. Úprava rozsahu vykonaných prác nebude mať vplyv na celkovú cenu diela. Celková cena diela zostáva nemenná.
- V Dodatku č. 1 Zmluvy o dielo, Článok IV. Záverečné ustanovenia je pre administratívnu chybu zle uvedené zverejnenie Zmluvy o dielo.
- Na základe skutočností uvedených v bode 2. a 3. tohto článku dodatku, sa zmluvné strany dohodli na tomto Dodatku č. 2.



**Článok III.  
Predmet Dodatku č. 2**

V súlade s Článkom XII. bod 2 Zmluvy o dielo sa zmluvné strany dohodli, že týmto Dodatkom č. 2 sa dopĺňajú a menia Články, body Zmluvy a prílohy o dielo nasledovne:

- 1) Týmto Dodatkom č. 2 sa Príloha č. 1) Zmluvy o dielo nahrádza novou prílohou, a to Prílohou č. 1\*) Položkovitý ocenený výkaz výmer.
- 2) V Dodatku č. 1, Článok IV. Záverečné ustanovenia sa bod. č. 3) mení nasledovne:

**Pôvodné znenie:** Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po jeho zverejnení na webovom sídle mesta Komárno resp. na [www.czr.gov.sk](http://www.czr.gov.sk).

**Nové znenie:** Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po jeho zverejnení na webovom sídle objednávateľa.

**IV.  
Záverečné ustanovenia**

1. Ustanovenia zmluvy, ktoré neboli týmto Dodatkom č. 2 dotknuté, zostávajú v platnosti bez zmeny.
2. Tento Dodatok č. 2 je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo č. 0101/2022 zo dňa 31.01.2022 a je vyhotovený v štyroch exemplároch, z ktorých tri sú určené pre objednávateľa a jeden pre zhotoviteľa.
3. Dodatok č. 2 nadobúda platnosť dňom podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po jeho zverejnení na webovom sídle objednávateľa.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si Dodatok č. 2 prečítali, s jeho obsahom sa riadne a podrobne oboznámili, pričom všetky ustanovenia Dodatku č. 2 sú im zrozumiteľné a vyjadrujú slobodnú a vážnu vôľu zmluvných strán, ktorá nebola prejavená v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, čo zmluvné strany potvrdzujú svojimi podpismi.
5. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č. 2 je Príloha č. 1\*) Položkovitý ocenený výkaz výmer.

V Komárne, dňa 17.7.2023

Objednávateľ

**KAJAK & KANOE KLUB, o.z.**  
  
Župná 18, P.O. BOX 11  
945 01 KOMÁRNO  
IČO: 00 609 153, DIČ: 2021027283




**Kajak & Kano klub Komárno, o. z.**

Mgr. Viktor Demin  
predseda klubu

V Komárne, dňa 17.7.2023

Zhotoviteľ

**TONEX**  
Dunajské nábrežie 1152, 945 01 KOMÁRNO  
IČO: 37 429 220, IČ DPH: SK2020399325  
z.ú.: 2608558358/0200  
IBAN: SK59 0200 0000 0028 0655 8259



**TONEX, spol. s r.o.**

Ing. Zoltán Varga  
konateľ



# KRYCÍ LIST ROZPOČTU - Príloha k Dodatku č.2 k ZoD č. 0101/2022

Názov stavby	Rekonštrukcia a modernizácia Kajak & Kanoe Klubu Komárno	JKSO	
Názov objektu		EČO	
		Miesto	
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Kajak Kanoe klub Komárno, o.z.		
Projektant			
Zhotoviteľ	TONEX, spol. s r.o.		
Spracoval			
Rozpočet číslo	Dňa	CPV	
	17.7.2023	CPA	

## Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV Dodávky 13 327,26	8	Práca nadčas 0,00	13	GZS 0,00
2	Montáž 97 207,41	9	Bez pevnej podl. 0,00	14	Projektové práce 0,00
3	PSV Dodávky 0,00	10	Kultúrna pamiatka 0,00	15	Sťažené podmienky 0,00
4	Montáž 0,00	11		16	Vplyv prostredia 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Iné VRN 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6) 110 534,67	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 9 407,70

Projektant		D Celkové náklady	
Dátum a podpis	Pečiatka	23	Súčet 7, 12, 19-22 119 942,37
Objednávateľ		24	DPH 20,00 % z 119 942,37 23 988,47
		25	Cena s DPH (r. 23-24) 143 930,84
Dátum a podpis	Pečiatka	E Prípochy a odpočty	
Zhotoviteľ		26	Dodávky zadávateľa 0,00
		27	Kľzavá doložka 0,00
Dátum a podpis		28	Zvýhodnenie + - 0,00

**KAJAK & KANOE KLUB, o.z.**

Župná 18, P.O. BOX 11

945 01 KOMÁRNO

Pečiatka

ICO: 00600153, DIČ: 2021027283

Dunajské nábrežie 1152, 945 01 KOMÁRNO

ICO: 31 429 220, IČ DPH: SK2020399326

č.ú.: 2606558358/0200

IBAN: SK69 0200 0000 0026 0655 8358

## Rekapitulácia objektov stavby

**Stavba:** Rekonštrukcia a modernizácia Kajak & Kanoé Klubu Komárno

**Objednávateľ:** Kajak Kanoé klub Komárno, o.z.

**Zhotoviteľ:** TONEX, spol. s r.o.

**Miesto:**

**Spracoval:**

**Dátum:** 17.7.2023

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Ostatné	ZRN	HZS	VRN	KČ
<b>KAJAK_KN</b>	<b>Rekonštrukcia a modernizácia Kajak &amp; Kanoé Klubu Komárno</b>	<b>119 942,37</b>	<b>23 988,47</b>	<b>143 930,84</b>	<b>9 407,70</b>	<b>110 534,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
01	Oprava tenisového ihriska na multifunkčné ihrisko	72 519,42	14 503,88	87 023,30	0,00	72 519,42	0,00	0,00	0,00
02	Výbudovanie workout ihriska pre všeobecný rozvoj detí	30 122,66	6 024,53	36 147,19	0,00	30 122,66	0,00	0,00	0,00
03	Interiér - pádlovací bazén	17 300,29	3 460,06	20 760,35	9 407,70	7 892,59	0,00	0,00	0,00
<b>Celkom</b>		<b>119 942,37</b>	<b>23 988,47</b>	<b>143 930,84</b>	<b>9 407,70</b>	<b>110 534,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**KAJAK & KANOÉ KLUB, o.z.**

Župná 18, P.O. BOX 11

945 01 KOMÁRNO

DIČ: 2021027283

- 3 -

**TONEX s.r.o.**  
 Dunajské nábrežie 1152, 945 01 KOMÁRNO  
 IČO: 31 429 220, IČ DPH: SK2020399326  
 č.u.: 2607658358/0200  
 IBAN: SK63 0200 0000 0025 0335 6399



# ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia Kajak & Kanoe Klubu Komárno  
Objekt: Oprava tenisového ihriska na multifunkčné ihrisko

Objednávateľ: Kajak Kanoe klub Komárno, o.z.  
Zhotoviteľ: TONEX, spol. s r.o.  
Miesto:

Spracoval:  
Dátum: 17.7.2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

**59 662,73**

## D1 PRÁCE A DODÁVKY HSV

**19 562,99**

**1**

### PRÍPRAVNÉ PRÁCE, ZAKLADY

1	13120100.1	Odstránenie existujúceho povrchu tenisového ihriska	m2	648,000	5,52	3 576,96
2	13120110.1	Odstránenie nečistôt z povrchu tlakovou vodou	m2	648,000	0,40	259,20
3	631312141	Doplnenie existujúcich mazaní prostým betónom (s dodaním hmôt) bez poteru rýh v mazaninách	m3	25,860	138,96	3 593,51
4	632451505	Vyrovnanie betónových podáh hr.do 10 mm	m2	648,000	13,10	8 488,80
5	131201101	Celoplošné brúsenie podkladu ihriska	m2	648,000	1,60	1 036,80
6	952901411	Vyčistenie, vysávanie po brúsení	m2	648,000	0,65	421,20
7	916362111	Osadenie obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	108,000	8,52	920,16
8	592170001500	Obrubník betónový	ks	110,000	4,10	451,00
9	918101111	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažbových kociek z betónu prostého tr. C 12/15	m3	9,800	83,20	815,36

**38 426,40**

**2**

### ÚPRAVY POVRCHOV

10	565141231	Penetračný nástrek	m2	648,000	1,32	855,36
11	589312112.1	Športový povrch multifunkčný z EPDM hr. 10 mm, dodávka a montáž	m2	648,000	57,98	37 571,04

**1 673,34**

**3**

### OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

12	915331110	Vyznačenie a zhotovenie čiar volejbal,futbal,tenis	bm	330,000	4,03	1 329,90
13	952901411.1	Vyčistenie plochy konečné	m2	648,000	0,53	343,44

**12 546,96**

**D3**

## PRÁCE A DODÁVKY PSV

**12 546,96**

**4**

### KONŠTRUKCIE DOPLNKOVÉ KOVOV0VÉ

14	7679121101	Basketbalové stojany s doskou obručou a sieťou pozinkované	kus	2,000	1 244,67	2 489,34
15	553 0000103	Volejbalové hliníkové stĺpiky so sieťou	set	1,000	922,66	922,66
16	553 0000104	Profil okrajový- zvýšenie obrubníkov	set	1,000	564,73	564,73
17	553 0000105	Uprava krytov odvodňovacích žľabov - zabetónovaním	set	1,000	549,72	549,72
18	767914810.1	Odstránenie starého pletiva s príslušenstvom	m	108,000	8,80	950,40
19	767914810.2	Dodávka a montáž pletiva s príslušenstvom	m2	360,000	17,71	6 375,60
20	5530000108	Tenisové stĺpiky so sieťou	set	1,000	694,51	694,51

**309,73**

**HSV**

**Práce a dodávky HSV**

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

<b>9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie</b>						<b>309,73</b>
21	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	3,010	11,30	34,01
22	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km -do 20 km	t	60,200	0,39	23,48
23	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	3,010	8,30	24,98
24	979089612	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	3,010	75,50	227,26

**Celkom** **72 519,42**

<b>12521</b>						
<b>1 Zemné práce</b>						
1	121401101	Práca rozkopávacia v hĺbke 0,30 m do 150 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	36,700	11,30	413,61
2	121401102	Práca rozkopávacia v hĺbke 0,30 m do 150 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	36,700	0,97	35,60
3	121401103	Práca rozkopávacia v hĺbke 0,30 m do 150 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	36,700	1,69	61,83
4	121401104	Práca rozkopávacia v hĺbke 0,30 m do 150 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	36,700	0,20	7,34
5	121401105	Práca rozkopávacia v hĺbke 0,30 m do 150 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	36,700	0,96	35,20
6	121401106	Práca rozkopávacia v hĺbke 0,30 m do 150 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	36,700	0,34	12,48
7	121401107	Práca rozkopávacia v hĺbke 0,30 m do 150 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	36,700	0,36	13,21
<b>2 Základy</b>						<b>2 460,32</b>
8	121401201	Základ v tvare písmena T s rozširovaním 1 m x 4 m hĺbka 1 m	m <sup>3</sup>	40,000	1,10	44,00
9	121401202	Základ v tvare písmena T s rozširovaním 1 m x 4 m hĺbka 1 m	m <sup>3</sup>	10,000	45,30	453,00
10	121401203	Základ v tvare písmena T s rozširovaním 1 m x 4 m hĺbka 1 m	m <sup>3</sup>	10,000	122,19	1 221,90
11	121401204	Základ v tvare písmena T s rozširovaním 1 m x 4 m hĺbka 1 m	m <sup>3</sup>	2,000	1 094,90	2 189,80
<b>3 Konštrukcie</b>						<b>10 410,12</b>
12	121401301	Štítový portál s výškou 2,4 m a šírkou 4,0 m	m <sup>2</sup>	44,500	232,40	10 341,80
<b>4 Ostatné konštrukcie a práce-búranie</b>						<b>15 202,28</b>
13	121401411	Čistenie priekopky hĺbkou 0,30 m do 150 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	36,700	5,20	190,84
14	121401412	Čistenie priekopky hĺbkou 0,30 m do 150 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	36,700	3,70	135,89
15	121401413	Čistenie priekopky hĺbkou 0,30 m do 150 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	36,700	8,50	310,85
16	121401414	Čistenie priekopky hĺbkou 0,30 m do 150 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	36,700	1 000,00	367 000,00
17	121401415	Čistenie priekopky hĺbkou 0,30 m do 150 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	36,700	127,10	4 664,57
<b>5 Práca hmoti HŠV</b>						<b>126,13</b>



# ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia Kajak & Kanoe Klubu Komárno  
 Objekt: Vybudovanie workout ihriska pre všeobecný rozvoj detí

Objednávateľ: Kajak Kanoe klub Komárno, o.z.  
 Zhotoviteľ: TONEX, spol. s r.o.  
 Miesto:

Spracoval:  
 Dátum: 17.7.2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

**HSV Práce a dodávky HSV 30 122,66**

**1 Zemné práce 1 275,81**

1	131201101	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	36,700	12,80	469,76
2	131201109	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Priplatok za lepivosť horniny 3	m3	36,700	0,90	33,03
3	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 50m	m3	36,700	1,50	55,05
4	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	25,200	3,20	80,64
5	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	25,200	0,90	22,68
6	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	37,800	15,50	585,90
7	174201101	Zásyp sypaninou bez zhutnenia jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	11,500	2,50	28,75

**2 Zakladanie 2 968,52**

8	215901101	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	84,000	1,10	92,40
9	271573001	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	m3	12,100	45,30	548,13
10	273321311	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 16/20	m3	14,500	122,10	1 770,45
11	273362021	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI	t	0,330	1 689,50	557,54

**5 Komunikácie 10 410,12**

12	589160021	Športový povrch multifunkčný z EPDM s podložkou hr. 20 mm, dodávka a montáž	m2	84,000	123,93	10 410,12
----	-----------	---	----	--------	--------	-----------

**9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 15 332,08**

13	916362111	Osadenie obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	39,000	8,50	331,50
14	592170001500	Obrubník betónový	ks	40,000	4,10	164,00
15	918101111	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažobných kociek z betónu prostého tr. C 12/15	m3	3,870	83,20	321,98
16	936106212	Montáž vonkajších konštrukčných prvkov z kovových profilov skladaných na mieste, kotvené skrutkami na pevný podklad	súb	1,000	1 802,34	1 802,34
17	553570027500	Zostava - posilňovacia konštrukcia	súb	1,000	12 712,26	12 712,26

**99 Presun hmôt HSV 136,13**

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
18	998224111	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom monolitickým betónovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	123,753	1,10	136,13

30 122,66

**Celkom**

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
<b>D1 Zariadenie 6.1</b>						<b>5 281,39</b>
1	72005.01	Rekuperácia jednotka typu DUPLEX 300 EDVA JCM	ks	1,000	5 281,39	5 281,39
2	72005.02	Chladnič 600 l	ks	1,000	267,90	267,90
3	72005.03	SPZO príslušenstvo D150	ks	1,000	190,20	190,20
4	72005.04	SPZO príslušenstvo D150	ks	2,000	28,40	56,80
5	72005.05	1000 príslušenstvo	ks	14,000	29,28	411,92
6	72005.06	1000 príslušenstvo 0,2-0,25m <sup>2</sup> 91	ks	10,000	8,68	86,80
7	72005.07	1000 príslušenstvo 0,25-0,3m <sup>2</sup> 91	ks	1,000	53,20	53,20
8	72005.08	1000 príslušenstvo	ks	1,000	585,00	585,00
9	72005.09	1000 príslušenstvo	ks	1,000	1 017,80	1 017,80
10	72005.10	1000 príslušenstvo	ks	1,000	1 017,80	1 017,80
<b>D2 Zariadenie 6.2 - vetracie ventilátory</b>						<b>788,34</b>
11	72011.01	Príslušenstvo ventilátora 1000	ks	1,000	23,90	23,90
12	72011.02	Príslušenstvo ventilátora 1000	ks	1,000	181,80	181,80
13	72011.03	Príslušenstvo ventilátora	ks	1,000	3,20	3,20
14	72011.04	Príslušenstvo ventilátora	ks	1,000	29,40	29,40
<b>D3 Zariadenie 6.3 - vetranie</b>						<b>4 320,73</b>
15	72020.01	Trubicový systém 1000x1000x1250	ks	1,000	4 320,73	4 320,73
16	72020.02	Príslušenstvo k systému 1000x1000x1250	ks	1,000	80,00	80,00
17	72020.03	Systém 1000x1000x1250	ks	1,000	417,00	417,00
18	72020.04	Príslušenstvo k systému 1000x1000x1250	ks	1,000	110,70	110,70
19	72020.05	Príslušenstvo k systému 1000x1000x1250	ks	1,000	229,20	229,20
<b>D4 Servisné práce</b>						<b>439,20</b>
20	72030.01	Kontrola a údržba systému 1000x1000x1250	ks	1,000	439,20	439,20
<b>D5 Ostatné</b>						<b>9 407,70</b>
21	72040.01	Príslušenstvo k systému 1000x1000x1250	ks	9,000	<td>9 407,70</td>	9 407,70
<b>Celkom</b>						<b>17 200,29</b>



# ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia Kajak & Kanoe Klubu Komárno  
Objekt: Interiér - pádlovací bazén

Objednávateľ: Kajak Kanoe klub Komárno, o.z.

Zhotoviteľ: TONEX, spol. s r.o.

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 17.7.2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

## D1

### Zariadenie č.1

5 261,30

1	76905.01	Rekuperáčna jednotka Atrea DUPLEX 280 ECV5.RD5	ks	1,000	2 121,00	2 121,00
2	76905.02	Ovládač CP Touch	ks	1,000	327,60	327,60
3	76905.03	SPIRO potrubie D160	bm	36,000	11,45	412,20
4	76905.04	SPIRO tvarovky D160	kpl	1,000	105,20	105,20
5	76905.05	IGC mriežka 250	ks	2,000	29,48	58,96
6	76905.06	Mriežka NOVA-C-2-325x75-R1	ks	14,000	29,38	411,32
7	76905.07	Tepelná izolácia H DUCT 10	m2	10,000	8,86	88,60
8	76905.08	Montážny materiál	kpl	1,000	53,22	53,22
9	76905.09	Búracie práce	kpl	1,000	665,60	665,60
10	76905.10	Montážne práce	kpl	1,000	1 017,60	1 017,60

## D2

### Zariadenie č.2 - výmena ventilátorov

708,34

11	76911.01	Potrubný ventilátor Ruck RS 200L 10	ks	2,000	233,63	467,26
12	76911.02	Potrubný ventilátor Ruck RS 160 10	ks	1,000	151,83	151,83
13	76911.03	Montážny materiál	kpl	1,000	5,25	5,25
14	76911.04	Montážne práce	kpl	1,000	84,00	84,00

## D3

### Zariadenie č.3 - vetranie

1 423,75

15	76918.01	Textilná výustka Príhoda D250 - 10 bm	ks	1,000	675,00	675,00
16	76918.02	Hranaté tvarovky do obvodu 1500 mm	kpl	1,000	52,50	52,50
17	76918.03	Výmena komponentov regulácie	kpl	1,000	472,50	472,50
18	76918.04	Montážny materiál	kpl	1,000	15,75	15,75
19	76918.05	Montážne práce	kpl	1,000	208,00	208,00

## D4

### Servisné práce

499,20

20	76920.01	Kontrola zariadenia, výmena filtrov, zaregulovanie vzduchotechniky	kpl	1,000	499,20	499,20
----	----------	--	-----	-------	--------	--------

## OST

### Ostatné

9 407,70

21	OST-01	Dodávka a montáž pádlovacej konštrukcie na betónovej doske	kus	9,000	1 045,30	9 407,70
----	--------	--	-----	-------	----------	----------

**Celkom**

**17 300,29**