

Dodatok č. 3
k Zmluve o dielo č. 0101/2022
uzatvorenej podľa ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb.
Obchodného zákonníka v platnom znení
(ďalej len: „Dodatok č. 1“)

Článok I.
Zmluvné strany

1.1. Objednávateľ :

Názov: **Kajak & Kanoé klub Komárno, o. z.**
IČO: 00 609 153
DIČ: 2021027283
Sídlo : Župná č. 18, 945 01 Komárno
Zastúpenie: Mgr. Viktor Demin, predseda klubu
Bankové spojenie: VÚB, a. s.
IBAN: SK38 0200 0000 0000 1043 7142
Telefón: +421 915 178 155
E-mail: predseda@kajakkomarno.sk
/ďalej len „objednávateľ“/

1.2. Zhotoviteľ :

Obchodné meno: **TONEX, spol. s.r.o.**
Adresa sídla: Dunajské nábrežie č. 1152, 945 01 Komárno
Štatutárny orgán: Ing. Zoltán Varga - konateľ
IČO: 31 429 220
Bankové spojenie: VÚB, a. s.
IBAN: SK69 0200 0000 0026 0655 8358
Telefón: +421 35 7731 603
E-mail: varga@baucentrum.sk
Údaj o zápise: OR OS Nitra, odd. Sro., Vložka č. 996/N
(ďalej ako „zhotoviteľ“)

Článok II.
Úvodné ustanovenia

- Objednávateľ uzatvoril so zhotoviteľom dňa 31.01.2022 pod č. 0101/2022 Zmluvu o dielo (ďalej ako „Zmluva o dielo“ alebo „Zmluva“), predmetom ktorej je zhotovenie diela pod názvom „**Rekonštrukcia a modernizácia Kajak & Kanoé klubu Komárno**“, v rozsahu a v súlade s naceným výkazom výmer, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy.
- Z dôvodu nepriaznivého počasia (vysoká vlhkosť) nie je možné dokončiť poslednú fázu projektu v pôvodnom termíne zhotovenia diela. Finálnu vrstvu EPDM nie je možné pokladať na vlhký povrch. Ohrozila by sa kvalita a životnosť povrchu multifunkčného ihriska.
- Na základe skutočností uvedených v bode 2. tohto článku dodatku je potrebné zmeniť termín realizácie diela.

Článok III.
Predmet Dodatku č. 1

V súlade s Článkom XII. bod 2 Zmluvy o dielo sa zmluvné strany dohodli, že týmto Dodatkom č. 3 sa dopĺňajú a menia Články, body Zmluvy o dielo nasledovne:

1. Článok III. Termín zhotovenia diela (Lehota výstavby) bod 1. Zmluvy:

Pôvodné znenie

Ukončenie a odovzdanie diela: do 20.12.2023

Nové znenie

Ukončenie a odovzdanie diela: do 30.08.2024

IV. Záverečné ustanovenia

1. Ustanovenia zmluvy, ktoré neboli týmto Dodatkom č. 3 dotknuté, zostávajú v platnosti bez zmeny.
2. Tento Dodatok č. 3 je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo č. 0101/2022 zo dňa 31.01.2022 a je vyhotovený v štyroch exemplároch, z ktorých tri sú určené pre objednávateľa a jeden pre zhotoviteľa.
3. Dodatok č. 3 nadobúda platnosť dňom podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po jeho zverejnení na webovom sídle objednávateľa.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si Dodatok č. 3 prečítali, s jeho obsahom sa riadne a podrobne oboznámili, pričom všetky ustanovenia Dodatku č. 3 sú im zrozumiteľné a vyjadrujú slobodnú a vážnu vôľu zmluvných strán, ktorá nebola prejavená v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, čo zmluvné strany potvrdzujú svojimi podpismi.

V Komárne, dňa 19.12.2023

V Komárne, dňa 19.12.2023


Objednávateľ

KAJAK & KANOE KLUB, o.z.
 Župná 18, P.O. BOX 11
945 01 KOMÁRNO
IČO: 00 609 153, DIČ: 2021027283


Kajak & Kanoé klub Komárno, o. z.
Mgr. Viktor Demin
predseda klubu

Zhotoviteľ

TONEX s.r.o. - 3 -
Dunajské nábrežie 1152, 945 01 KOMÁRNO
IČO: 31 429 220, IČ DPH: SK2020399326
č.ú.: 2606558358/0200
IBAN: SK69 0200 0000 0026 0655 8358


TONEX, spol. s r.o.
Ing. Zoltán Varga
konateľ